

# HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

## ACİL EYLEM PLANI

### 2012

Kod no	Faaliyetler	Sorumlu yönetici veya birimler	İşbirliği yapılacak birimler	Süre / Takvim	Kaynak	Açıklama	Gerçekleşme
<b>ALAN 1: FİZİKİ ALTYAPI VE ÖĞRENME ORTAMLARINI İYİLEŞTİRME</b>							
1.1	Çeşitli bina, derslik, yıldız amfi, tesis ve öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi.	Rektör Yrd. Yapı İşleri D.B.	İlgili akademik birimler	9 ay Ocak-Eylül 2012	SKS Özel bütçe BAB	Sıhhiye ve Beytepe'deki derslikler, toplantı salonları, ofisler vb. fiziki altyapılar gözden geçirilecek, iyileştirilecek ve gerekli teknik ve ofis donanımları sağlanacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
1.2	Yeni bir merkezi amfinin projelendirilmesi ve yapımına başlanması	Rektör Yrd. Yapı İşleri D.B.		1 yıl 2012 (Revize: 3 yıl) (2012-2014)	Özel bütçe	Beytepe'de merkezi nitelikli derslik kapasitesi gereksinimini karşılamak üzere Yıldız Amfi benzeri bir amfi yapılacaktır.	

1.3	Öğrenci Spor Kompleksinin yapımı.	Rektör Yrd. Yapı İşleri D.B.	SKS D.B.	6 ay Ocak-Haziran 2012 (Revize: 1 yıl) (Korumalı Futbol Federasyonu nedeni ile 2013 yılına ertelenmiştir.)	Korumalı Futbol Fed.	Öğrencilerimizin spor gereksinimlerini karşılamak üzere, içinde çeşitli sportif ortamlarınaaa ortamların (kondisyon salonları, basketbol-voleybol salonları vb.) yer aldığı çok amaçlı bir spor kompleksi yapılacaktır. ortamların (kondisyon salonları, basketbol-voleybol salonları vb.) yer aldığı çok amaçlı bir spor kompleksi yapılacaktır. (kondisyon salonları, basketbol- voleybol salonları vb.) yer aldığı çok amaçlı bir spor kompleksi yapılacaktır.	
1.4	Yeni Devlet Konservatuvarı binasının projelendirilmesi.	Rektör Yrd. Yapı İşleri D.B.	Ankara Devlet Konservatuvarı	1 yıl 2012	Özel bütçe	Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Beytepe'ye taşınmasına yönelik başlangıç çalışmaları çerçevesinde projelendirme çalışmaları yapılacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
1.5	Eğitim Fakültesi ek binasının projelendirilmesi ve bitirilmesi	Rektör Yrd. Yapı İşleri D.B.	Eğitim Fakültesi	1 yıl 2012 (Revize: 2 yıl) (Projelendirilmesi)	Özel bütçe	Eğitim Fakültesi'nin tüm birimlerini kapsayacak büyüklükte yeni bir bina	

				bitmiştir)		yapılacaktır.	
1.6	Hukuk Fakültesi binasının projelendirilmesi	Rektör Yrd. Yapı İşleri D.B.	Hukuk Fakültesi	1 yıl 2012	Özel bütçe	Hukuk Fakültesi için yapılacak yeni binanın projelendirme çalışmaları bitirilecektir.	Gerçekleştirilmiştir.
1.7	İletişim Fakültesi binasının projelendirilmesi	Rektör Yrd. Yapı İşleri D.B.	İletişim Fakültesi	1 yıl 2012	Özel bütçe	İletişim Fakültesi için yapılacak yeni binanın projelendirme çalışmaları bitirilecektir.	Gerçekleştirilmiştir.
1.8	Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ek binasının projelendirilmesi ve bitirilmesi	Rektör Yrd. Yapı İşleri D.B.	Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü	1 yıl 2012 (Revize: 18 ay Projelendirilmesi tamamlandı, 2013 bütçesinden yapılacak) (Projelendirilmesi bitmiştir)	Özel bütçe	Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü için ek bina yapılacaktır.	
1.9	Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) ek binasının projelendirilmesi ve bitirilmesi	Rektör Yrd. Yapı İşleri D.B.	YDYO	1 yıl 2012	Özel bütçe	YDYO'nun hizmet kapasitesi ek bina yapımıyla arttırılacaktır.	Gerçekleştirilmiştir. (Projelendirilmesi tamamlanmış olup, 2013 bütçesinden yapılacaktır.)
1.10	Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ek binasının projelendirilmesi ve bitirilmesi	Rektör Yrd. Yapı İşleri D.B.	Mühendislik Fak. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü	1 yıl 2012	Özel bütçe	Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü için ek bina yapılacaktır.	Gerçekleştirilmiştir. (Projelendirilmesi tamamlanmış olup, 2013 bütçesinden yapılacaktır.)

1.11	Personel için lojman yapımının projelendirilmesi	Rektör Yrd. Yapı İşleri D.B.		1 yıl 2012 (Revize: 2 yıl)	TOKİ ile işbirliği	Beytepe'nin tam gün yaşayan bir yerleşke olması ve personelin daha verimli çalışabilmesi için tüm personele yönelik lojman yapımı projelendirilecektir.	
1.12	Kongre ve Kültür Merkezinin tamamlanması	Rektör Yrd. Yapı İşleri D.B.		1 yıl2012 (Revize: 2 yıl)	Özel bütçe	Kongre ve Kültür Merkezi inşaat ve donanımının yarım kalan bölümleri tamamlanacaktır.	
<b>ALAN 2: KÜTÜPHANE SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ</b>							
2.1	Sıhhiye ve Beytepe Kütüphanelerinin Fiziksel Olarak Yeniden Yapılandırılması.	Rektör Yrd. Kütüphane ve Dokümantasyon D.B. Yapı İşleri D.B.		9 ay Ocak-Eylül 2012	Özel bütçe SKS	Kütüphanelerimizin fiziksel olarak yapılandırılması kapsamında okuyucu salonları, çalışma alanları, arşiv sistemleri ve sosyal alanlar tekrar projelendirilecektir.	Gerçekleştirilmiştir.
2.2	Açık Erişim Sisteminin geliştirilmesi.	Rektör Yrd. Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.	Bilgi İşlem D.B. Enstitüler	9 ay Ocak-Eylül 2012	Özel bütçe	Yayınlar elektronik formatta ve yazarlarının onay belgeleriyle enstitülerden alınacak, araştırmacılara, sistem duyurulacak, arşivleme ve tarama alt yapısı	Gerçekleştirilmiştir.

						oluşturulacaktır.	
2.3	Kütüphane Ofislerinin Kurulması	Dokümantasyon D.B.	Hastaneler Gen. Dir. Bilgi İşlem D.B. Yapı İşleri D.B.	9 ay Ocak-Eylül 2012	Özel bütçe	Kütüphane dışı birimlerde kütüphane alt yapısından yararlanma hizmeti verilecektir (özellikle hastaneler)	Gerçekleştirilmiştir.
2.4	Kütüphane web sayfasının, engellilerin kullanımına uygun, etkileşimli ve kullanıcı odaklı olarak yeniden tasarlanması	Rektör Yrd. Kütüphane Dokümantasyon D.B.	Bilgi İşlem D.B. Görme Engelli Kullanıcılar	9 ay Ocak-Eylül 2012	Özel bütçe SKS	Kütüphaneci, bilişim uzmanları ve görme engellilerle ortaklaşa çalışılacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
2.5	Mobil kütüphane web sayfasının ve uygulamalarının geliştirilmesi.	Rektör Yrd. Kütüphane Dokümantasyon D.B.	Bilgi İşlem D.B.	9 ay Ocak-Eylül 2012	SKS	Kütüphaneci ve Bilişim uzmanlarıyla ortaklaşa çalışılacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
2.6	Sanat odası oluşturulması	Rektör Yrd. Kütüphane Dokümantasyon D.B.	Yapı İşleri D.B.	9 ay Ocak-Eylül 2012	SKS	Kütüphane içinde sanat odasının yapılandırılması.	Gerçekleştirilmiştir.
2.7	Bilgi hizmetlerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi	Rektör Yrd. Kütüphane Dokümantasyon D.B.		9 ay Ocak-Eylül 2012	Özel bütçe	Fakülte kütüphaneciliği, eğitim ve tanıtım, koleksiyon geliştirme, belge sağlama vb. hizmetler geliştirilecektir.	2012 Mali Yılı itibariyle Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın toplam bütçe ödeneği 1.515.000,00 TL

							olup; yaklaşık olarak 3.103.757,34 TL harcama(optik yayın ve bilgisayar alımları ile diğer makine ve teçhizat, büro tefrişat alımları) yapılmıştır. Yıl sonuna kadar optik yayın alımları faturaları için döviz kuru üzerinden ödeme yapılacağından toplam harcamanın yaklaşık 900.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. 2013 mali yılı içerisinde elektronik yayın alımları için 400.000 \$, basılı yayın alımı için 400.000\$'lık kitap alınması planlanmaktadır.
2.8	Kütüphanelerimizin 24 saat hizmet vermesi	Rektör Yrd. Kütüphane Dokümantasyon D.B.		45 gün Ocak-Şubat 2012		Sihhiye ve Beytepe Kampüslerinde eğitim dönemlerinde kütüphaneler hafta sonları dahil 24 saat hizmet vereceklerdir. Bunun için gerekli	Gerçekleştirilmiştir.

						düzenlemeler yapılacaktır.	
2.9	Final sınavı dönemlerinde öğrencilere ücretsiz ikramlar	Rektör Yrd. Kütüphane Dokümantasyon D.B.	SKS D.B.	45 gün Ocak-Şubat 2012	SKS	Final sınavı dönemlerinde kütüphanelerimizde akşam ve gece çalışan öğrencilerimize kahve, çorba vb. ikramlar sağlanacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
2.10	Kütüphanelerde ücretsiz fotokopi sağlama (Tüm öğrencilere her dönem için)	Rektör Yrd. Kütüphane Dokümantasyon D.B.	SKS D.B.	6 ay Ocak-Haziran 2012 (Revize: 9 ay) (Eylül 2012)	SKS	Kontrollü makineler sağlanarak, öğrencilerin kimlik kartlarına her dönem belirli bir kontör yüklenerek ücretsiz fotokopi olanağı sağlanacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
2.11	Bilgisayar altyapısının güçlendirilmesi	Rektör Yrd. Kütüphane Dokümantasyon D.B.	Bilgi İşlem D.B.	100 gün Ocak-Nisan 2012	Özel bütçe	Kütüphanelerimize toplam 100 adet bilgisayar alınarak bilgisayar altyapısı güçlendirilecektir.	Gerçekleştirilmiştir.
2.12	Konservatuvar kütüphanesinde yer alan plak, nota ve yazma eserlerin sayısal ortama aktarılmasına başlanması	Rektör Yrd. Kütüphane Dokümantasyon D.B.	Bilgi İşlem D.B. Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü	1 yıl 2012 (Revize: 2 yıl)		Personel ve donanım sağlanacak, arşivleme ve tarama alt yapısı oluşturulacaktır.	

**ALAN 3: AR-GE ve YAYIN KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME**

3.1	Tohum Bankası (biyoçeşitlilik) projesinin bitirilmesi	Rektörlük	Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü	9 ay Ocak-Eylül 2012 (Revize: 2 yıl aktif hale getirilecektir) (İhalesi gerçekleştirilmiştir.)	Kalkınma Bak. BAB	Beytepe'de yürütülen projenin aktif hale getirilerek yıl içinde tamamlanması sağlanacaktır.	Beytepe'de yürütülen proje aktif hale getirilerek bitirilecektir. Gerçekleştirilmiştir.
3.2	Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesine başlanması	Rektörlük	BAB	1 yıl 2012	Kalkınma Bak.	Tüm araştırmacılara destek vermek üzere Beytepe'de bir merkezi araştırma laboratuvarı kurulmasına başlanacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
3.3	Genç araştırmacıların (lisans ve lisansüstü öğrencilerin) teşvik edilmesi	Rektör Yrd. BAB	Tüm akademik birimler	1 yıl Ocak-Aralık 2012	SKS BAB	Genç araştırmacıların teşviki kapsamında, lisans ve lisansüstü öğrencilerin, bilimsel araştırma projeleri, projelerde yer almaları, ulusal ya da uluslararası çalışmalara –proje, staj, seminer, çalıştay, bilim fuarlarına katılım, inceleme gezisi vb.- teşvik edilecektir.	Gerçekleştirilmiştir.
3.4	Ar-ge ve yayın faaliyetlerini izleme ve değerlendirme çalışmaları	BAB	Ar-Ge Komisyonu	1 yıl 2012	BAB	Üniversitemizde ar-ge'ye ayrılan kaynaklarla, ar-ge ve yayın performansı, uluslararası göstergelere dayalı olarak düzenli	Gerçekleştirilmiştir.



						biçimde izlenecektir.	
3.5	Proje destek merkezinin kurulması	Rektör Yrd. Teknokent- HTTM		9 ay Ocak-Eylül 2012		Bilimsel araştırma projelerinin hazırlanmasına destek vermek üzere bir proje destek birimi oluşturulacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
3.6	Sıhhiye yerleşkesinde "Sağlık Teknokenti" kurulması.	Rektör Yrd. Rektör Dan. Hastaneler Gen. Dir.	Hacettepe Teknokenti	1 yıl 2012 (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylanmış olup, Bakanlar Kurulu kararı beklenmektedir)	Hacettepe Teknokent	Sıhhiye yerleşkesinde, tıp ve sağlık bilimleri araştırma-geliştirme çalışmalarına yönelik bir teknokent kurulacaktır.	
<b>ALAN 4: HASTANE ALTYAPI YATIRIMLARI</b>							
4.1	Acil Servis ve Yoğun Bakımların inşaatına başlanması.	Rektör Yrd. Hastaneler Gen. Dir.	Döner Sermaye İşletme Müd.	1 yıl 2012	Özel bütçe Döner Ser. Kalkınma Bakanlığı	Hacettepe Hastaneleri Acil Servis hizmetlerinin kapasite ve hizmet kalite standardı yükseltilecektir.	Gerçekleştirilmiştir.
4.2	İç hastalıkları yatak sayısının artırılması.	Rektör Yrd. Hastaneler Gen. Dir.	Döner Sermaye İşletme Müd.	1 yıl 2012	Özel bütçe Döner Ser.	Hastane iç hastalıkları servisinin yatak kapasitesi artırılabilecektir.	Gerçekleştirilmiştir.

4.3	Yatak kullanım etkinliğinin yükseltilmesi.	Rektör Yrd. Hastaneler Gen. Dir.	Döner Sermaye İşletme Müd.	6 ay Ocak-Haziran 2012		“Kalite Verimlilik Katsayısı” dikkate alınacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
4.4	Faturaların takibi ile geri dönen fatura yüzdesinin azaltılması	Rektör Yrd. Hastaneler Gen. Dir.	Döner Sermaye İşletme Müd.	100 gün Ocak-Nisan 2012		Faturalama sistemi iyileştirilerek, geri dönüşler asgari düzeye indirilecektir.	Gerçekleştirilmiştir.
4.5	1 Nolu otoparka kurulacak hastanenin imar izninin alınması ve projelendirilmesi	Rektör Yrd. Hastaneler Gen. Dir.	Döner Sermaye İşletme Müd.	6 ay Ocak-Haziran 2012	Özel bütçe	1 nolu otopark alanında yapılacak hastane inşaatının imar izin işlemleri ve proje çalışması başlatılacaktır.	Çocuk Acil, Yoğun Bakım ve Transplantasyon projelendirilmiştir. 2013 yılında inşaata başlanacaktır.
4.6	Hastane randevu sisteminin iyileştirilmesi	Rektör Yrd. Rektör Dan. Hastaneler Gen. Dir.	Döner Sermaye İşletme Müd.	100 gün Ocak-Nisan 2012		Hastane randevu sistemine ilişkin yönetsel iyileştirme sağlanacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
4.7	Mevcut yoğun bakım yatak sayılarının artırılması	Rektör Yrd. Hastaneler Gen. Dir.	Döner Sermaye İşletme Müd.	8 ay Ocak-Ağustos 2012		Mevcut yoğun bakım ünitesi yatak kapasitesi arttırılacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
<b>ALAN 5: SAĞLIK BİRİMLERİNİN YAPILANMASI VE HİZMETLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ:</b>							
5.1	Sağlık Merkezi Yönetim Kurulu Organizasyonu ve disiplinler arası çalışmaların yolunun açılması	Rektör Yrd. Hastaneler Gen. Dir.		100 gün Ocak-Nisan 2012		Sağlık hizmetleri yönetimi yeniden yapılandırılacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.

5.2	Klinik Eczacılık Biriminin kurulması	Rektör Yrd. Hastaneler Gen. Dir.	Eczacılık Fakültesi Dekanlığı	100 gün Ocak-Nisan 2012		Hastanelerde kullanılan ilaçların doğru biçimde kullanımını için bir sistem kurulacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
5.3	İlaç izleme sisteminin (otomasyon) yenilenmesi	Rektör Yrd. Hastaneler Gen. Dir.	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	100 gün Ocak-Nisan 2012		Hastanelerde uygun ilaç dağıtımı ve faturalandırmaya yönelik iyileştirme sağlanacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
5.4	Diş Hekimliği Ameliyathanesinin ve acilinin işletmeye açılması	Rektör Yrd. Diş Hekimliği Hastanesi Yön.	Döner Sermaye İşletme Müd.	6 ay Ocak-Haziran 2012		Diş hekimliği hastanesinin hizmet kalitesi yükseltilecektir.	Ameliyathane açılmıştır, acil birimi yeni yapılan acil birimi içinde planlanacaktır.
5.5	Diş Hekimliği ünitelerinin yenilenmesi	Diş Hekimliği Fakültesi Dek. Hastaneler Gen. Dir.	Döner Sermaye İşletme Müd.	9 ay Ocak-Eylül 2012 (Revize: 1 yıl)	Özel bütçe	Diş Hekimliği hastanesinde hizmet kalitesi yükseltilecektir.	(İhaleye teklif çıkmamıştır.)
5.6	Engelli çocukların diş hastalıkları merkezinde yatarak tedavilerinin yapılabilmesi.	Diş Hekimliği Fakültesi Dek. Hastaneler Gen. Dir.	Döner Sermaye İşletme Müd.	100 gün Ocak-Nisan 2012	Özel bütçe	Diş Hekimliği hastanesinde engellilere yönelik hizmet kalitesi yükseltilecektir.	Gerçekleştirilmiştir.
5.7	Beytepe sağlık merkezindeki acil servis hizmetlerinin iyileştirilmesi.	Rektörlük Hastaneler Gen Dir.	SKS	100 gün Ocak-Nisan 2012	Sağlık Bakanlığı	Beytepe acil servis kalitesi yükseltilecek, 112 acil hizmet servisi kurulacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.

**ALAN 6: BİLİŞİM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ**

6.1	Üniversitemiz ana web sayfalarının yeniden yapılandırılması	Rektör Yrd. Bilgi İşlem D.B.	Tüm birimler	5 ay Ocak-Mayıs 2012	Özel bütçe	Üniversitemizi anlatacak, dinamik, sayfalara girenleri sayfalarda	
-----	---	------------------------------	--------------	----------------------	------------	---	--

						gezinmeye yöneltecek, akıcı, görsel malzemelerle desteklenmiş, aradığınızı kolay bulacağınız, yönetimi kolay, hızlı sayfalar yapılacaktır.	
6.2	Wi-max / IEEE 802.16 sistemlerinin kurulması	Rektör Yrd. Bilgi İşlem D.B.		1 yıl 2012 (Revize: Bütçe sağlandığında)	Özel bütçe	Kampüslerimizde tüm kullanıcılar için geniş alan profesyonel kablosuz internet hizmeti sağlanacaktır (wi-max ve wi-fi modellerinin birlikte uygulanması)	
6.3	IPv6 uyumlu internet anahtar (switch) cihazlarının ihtiyaç duyulan yerlerde konumlandırılması	Rektör Yrd. Bilgi İşlem D.B.		9 ay Ocak-Eylül 2012 (Revize: Bütçe sağlandığında)	Özel bütçe	Acil ihtiyaç duyulan yerler ve yeni yapılar için IPv6 uyumlu olacak şekilde anahtarlama (switch) cihazlarının yerleştirilmesi ve bağlantılarının yapılması sağlanacaktır.	
6.4	Fiber optik kablo bağlantısı olmayan birimlere kablolama yapılması	Rektör Yrd. Bilgi İşlem D.B.	Yapı İşleri D.B.	6 ay Ocak-Haziran 2012	Özel bütçe	Kampüslerdeki ağ alt yapısının geliştirilmesi ve genişletilmesi için ihtiyaç duyulan lokasyonlara fiber optik kablo dönecektir.	Gerçekleştirilmiştir.

6.5	Üniversite bilişim hizmetlerini sağlayan sunucuların 7/24 kesintisiz çalışması için uygun kapasitede kesintisiz güç kaynağı bulundurulması	Rektör Yrd. Bilgi İşlem D.B.	Yapı İşleri D.B.	4 ay Ocak-Nisan 2012	Özel bütçe	Sistem odasındaki cihazlar için elektrik kesilmelerinde jeneratör devreye girinceye kadar yetecek kapasitede kesintisiz güç kaynağı sağlanacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
6.6	Kurumsal kimliğimize uygun haberleşme ağı oluşturulması	Rektör Yrd. Bilgi İşlem D.B.	Yayın içeriği hazırlayacak yeni bir birim.	6 ay Ocak-Haziran 2012	Özel bütçe	'Hacettepe Üniversitesi', kurumsal kimliğini yansıtan ekran tasarımı ile tüm duyuru ve etkinliklerimizi, uygun görülen konu başlıkları altında hazırlanacak olan günlük haber içeriklerini kampüslerimizde yerleştirilecek ekranlar üzerinden sınırsız bir biçimde yayınlayan sistem kurulacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
6.7	EDUROAM (Educational Roaming) hizmetinin sağlanması	Rektör Yrd. Bilgi İşlem D.B.		8 ay Ocak –Ağustos 2012		Eduroam, RADIUS tabanlı altyapı üzerinden 802.1x güvenlik standartlarını kullanarak, eduroam üyesi kurumların kullanıcılarının diğer eğitim kurumlarında da sorunsuzca ağ	Gerçekleştirilmiştir.

						kullanımının sağlanması. Eduroam üyesi kurumların kullanıcıları, kendi kurumlarında (Ev Kurum) ağa bağlanmak için kullandıkları kullanıcı adı şifre ikilileri ile eduroam üyesi olan başka bir kurumdan (Misafir Kurum) ağa bağlanabilme olanağı sağlanacaktır.	
6.8	Yönetimsel Uygulama Programlarının (İKYS, BYS) iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması	Rektör Yrd. Bilgi İşlem D.B.	Uygulamaları Kullanan/Kullanacak Birimlerin Anahtar Kullanıcıları	1 yıl 2012	Özel bütçe	Uygulamaların kullanıcı arayüzlerinin iyileştirilmesi, eksik işlevlerin tamamlanması, entegre çalışma gerektiren diğer uygulamalarla entegre olması, yaygınlaştırma, yük vb. testlerin yapılması sağlanacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
<b>ALAN 7: DİJİTAL ÖĞRENME ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ</b>							
7.1	Dijital öğrenme, öğretim ve değerlendirme ortamlarının	Rektör Yrd. Bilişim Enstitüsü	Tüm birimler	1 yıl 2012	Özel bütçe SKS	Üniversitemizdeki tüm öğretim, öğrenme ve değerlendirme faaliyetlerini	Gerçekleştirilmiştir.

	oluşturulması.					desteklemek üzere, uzaktan öğretim, açık ders malzemeleri üretimi, merkezi sınav organizasyonu vb. (öncelikle ortak zorunlu dersler için) sistemi kurulacaktır.	
7.2	Yabancı dil eğitiminde dijital öğrenme olanaklarının sağlanması	Rektör Yrd. Proje Ekibi	YDYO Dil Birimleri	1 yıl Ocak-Aralık 2012	Özel Bütçe	Tüm Hacettepe topluluğunun yabancı dil öğrenmede sürekli olarak yararlanabileceği bir İngilizce dil dijital destek sistemi kurulacaktır. Toplamda 40 bin kişiye hizmet sunulacaktır.	Gerçekleştirilmiştir. (15 Ekim'de Kurslar Başlamıştır)

#### ALAN 8: ÖĞRENCİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

8.1	Lisans ve lisansüstü düzeydeki akademik danışmanlık hizmetlerinin niteliğinin yükseltilmesi	Rektör Yrd. Komisyon	Tüm akademik birimler	9 ay Ocak-Eylül 2012		Öğrenci akademik danışmanlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için danışman el kitabı, öğrenci hak ve sorumlulukları broşürü ve oryantasyon programı hazırlanacak, danışmanlar için yetiştirme programı düzenlenecektir.	Gerçekleştirilmiştir.
-----	---	----------------------	-----------------------	----------------------	--	---	-----------------------

8.2	SKS D.B. bünyesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri biriminin kurulması	Rektör Yrd. Komisyon SKS D.B.	Sağlık Merkezi Eğitim Fakültesi PDR Anabilim Dalı	100 gün Ocak-Nisan 2012		SKS Daire Başkanlığı bünyesinde, öğrencilerin, akademik ve sosyal gelişimlerine destek verecek bir psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti birimi kurulacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
8.3	Öğrenci sosyal ve psikolojik destek birimleri (özellikle uzman personel) hizmetlerinin güçlendirilmesi	Rektör Yrd. Komisyon SKS D.B.	Sağlık Merkezi	100 gün Ocak-Nisan2012		SKS Daire Başkanlığı Sağlık Merkezindeki sosyal hizmet uzmanlığı ve psikolog destekleri güçlendirilecektir.	Gerçekleştirilmiştir.
8.4	Öğrenci topluluklarının kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması.	Rektör Yrd. Komisyon SKS D.B. Öğrenci Toplulukları	Spor Bilimleri Y.O. Güzel Sanatlar Fakültesi Seçmeli Dersler Birimi	9 ay Ocak-Eylül 2012		Öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyici hizmetler (öğrenci topluluklarının aktiviteleri, kültürel ve sanatsal etkinlikler, sportif etkinlikler vb.) çeşitlendirilecek ve arttırılacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
8.5	Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezinin faaliyete geçirilmesi	Rektör Yrd. Merkez Müdürü	Eğitim Fakültesi PDR Anabilim Dalı	1 yıl 2012 (Aktif hale getirilmiştir.)		Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezinin faaliyete geçmesi için mekan, kadro ve donanım sağlanacak, öğrencilere yönelik psikolojik danışmanlık, kariyer yönlendirme ve mesleki rehberlik etkinlikleri başlatılacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.



**ALAN 9: ÖĞRENCİ ve PERSONEL DESTEK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ**

9.1	Öğrenci ve personel kafeteryalarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi, makine - teçhizat eksikliklerinin giderilmesi ve kapasitelerin arttırılması	Rektör Yrd. SKS D.B.	Yapı İşleri D.B.	9 ay Ocak-Eylül 2012	Özel bütçe SKS	Öğrenci ve personel kafeteryalarının fiziki durumları iyileştirilecek, kapasiteleri arttıracak, makine - teçhizat eksiklikleri giderilecek ve bütün kafeteryalardan herkesin yararlanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
9.2	Mevcut barınma birimlerinin (yurtlar, öğrenci evleri vb.) fiziki durumlarının iyileştirilmesi ve kapasitelerinin arttırılması.	Rektör Yrd. SKS D.B.	Yapı İşleri D.B.	9 ay Ocak-Eylül 2012	Özel bütçe SKS	Öğrenci barınma (yurt) kapasiteleri arttırılacak ve barınma kalitesi iyileştirilecektir.	Gerçekleştirilmiştir.
9.3	Ankara-Beytepe (Beytepe-Sıhhiye dahil) arasındaki ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesi.	Rektör Yrd. SKS D.B.	Yapı İşleri D.B.	9 ay Ocak-Eylül 2012	Özel bütçe	Ulaşım hizmetleri yeniden planlanarak Ankara – Beytepe (Beytepe – Sıhhiye dahil) arasında düzenli ulaşım sağlanacak ve özellikle Eskişehir Yolu – Beytepe Kampüsü arasında metrobüs, raylı sistem ve / veya metro sistemiyle ulaşımın	Gerçekleştirilmiştir. (Raylı Sistem 2 yıl içinde yapılacaktır.)

						sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır.	
9.4	Öğrencilere sağlanan desteklerin (burs, barınma, ulaşım, yemek vb.) artırılması.	Rektörlük SKS D.B.		1 yıl 2012	Özel bütçe	Öğrencilere sağlanan burs, barınma, ulaşım, ücretsiz yemek vb. destekler artırılabilecektir.	Ocak-Şubat'ta gerçekleşen: 1000 kişiye nakit destek, 1000 ücretsiz yemek, 500 ücretsiz ulaşım.
9.5	Sağlık izleme sisteminin kurulması.	Rektör Yrd. Hastaneler Gen Dir.	Erişkin Hastanesi Beytepe Sağlık Merkezi	9 ay Ocak-Eylül 2012		Öğrencilerimizin ve personelimizin her yıl düzenli olarak sağlık kontrolünün yapılabilmesi için yeni bir sistem ve birim kurulacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
<b>ALAN 10: ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ</b>							
10.1	Acil kadro eksikliklerinin ve aksamış özlük haklarının telafi edilmesi.	Rektör Yrd. Komisyon	Tüm akademik birimler	1 yıl 2012		Akademik kriterleri sağlamış öğretim elemanlarının hak ettikleri akademik kadrolara geçişleri için gereken kadro çalışmaları yapılacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
<b>ALAN 11: BOLOGNA SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI</b>							

11.1	AB Yükseköğretim Yeterlilikleri Uyum Çalışması.	Rektör Yrd. Bologna Eşgüdüm Komisyonu Yeterlilikler Çalışma Grubu	Tüm akademik birimler AB Ofisi Ö.İ.D.B.	1 yıl 2012	BAB	YÖK tarafından belirlenmiş olan ulusal yeterliliklerin öğretim programlarına yansıtılması sağlanacak ve öğretim elemanlarına yönelik uyum programları yürütülecektir.	Gerçekleştirilmiştir.
11.2	Geçmişteki AKTS çalışmalarının gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi.	Rektör Yrd. Bologna Eşgüdüm Komisyonu Yeterlilikler Çalışma Grubu	Tüm akademik birimler AB Ofisi Ö.İ.D.B.	1 yıl 2012	BAB	Mevcut AKTS çalışmaları gözden geçirilecek, eksiklikler giderilecek ve AKTS çalışmasını tamamlamamış birimler çalışmalarını tamamlayacak.	Gerçekleştirilmiştir.
11.3	Geçmişteki Diploma Eki çalışmalarının gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi.	Rektör Yrd. Bologna Eşgüdüm Komisyonu Yeterlilikler Çalışma Grubu	Tüm akademik birimler AB Ofisi Ö.İ.D.B.	1 yıl 2012	BAB	Mevcut Diploma Eki çalışmaları gözden geçirilecek, eksiklikler giderilecek ve Diploma Eki çalışmasını tamamlamamış birimler çalışmalarını tamamlayacak.	Gerçekleştirilmiştir.
<b>ALAN 12: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME</b>							
12.1	Üniversitemizin eğitim hizmetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin çalışmaların başlatılması.	Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK)	Ö.İ.D.B.	1 yıl 2012	BAB	Üniversitemizin eğitim hizmetleri performansının değerlendirilmesine yönelik gösterge setinin geliştirilmesi,	Gerçekleştirilmiştir.

						düzenli veri sağlama ve raporlama süreci başlatılacak ve sürdürülecektir.	
12.2	Çeşitli akademik birimlerde soru bankalarının oluşturulması	Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK)	İlgili akademik birimler.	1 yıl 2012	BAB	Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi, artırılması ve ölçme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla çeşitli birimlerde soru bankaları kurulacak, sınav ve değerlendirme süreçleri iyileştirilecektir.	Gerçekleştirilmiştir.

### ALAN 13: ÜNİVERSİTEYİ TANITMA ETKİNLİKLERİ

13.1	Üniversiteyi tanıtım etkinliklerinin güçlendirilmesi.	Rektör Yrd. Tanıtım Ekibi Tanıtım Ofisi	Tüm birimler	6 ay Ocak -Haziran 2012 (Revize: Temmuz 2012)		Üniversite sınavına girecek öğrencilere yönelik, ulusal ve uluslararası düzeydeki tanıtım organizasyonu güçlendirilecek ve etkinlikleri arttırılacaktır (Basılı materyal, üniversite ziyaretinin organizasyonu, başarılı okul ve dersanelere tanıtım, TV – radyo programları, fuarlara katılım, sosyal medya	Gerçekleştirilmiştir.
------	---	---	--------------	---	--	--	-----------------------

						oluřturma, web sayfası vb.)	
13.2	Üniversiteye daha nitelikli öğrencileri çekmek için teşvik önlemlerinin iyileřtirilmesi.	Rektör Yrd. SKS D.B.		6 ay Ocak-Haziran 2012	SKS	Üniversitemize daha başarılı öğrencileri çekmek için ve üniversite döneminde yüksek akademik başarı gösteren öğrencilere burs, ücretsiz yurt, ulaşım, beslenme vb. destekler sağlanacaktır.	Gerçekleřtirilmiřtir.

#### ALAN 14: İNSAN KAYNAKLARI KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME

14.1	Öğretim elemanlarının niteliğinin yükseltilmesine yönelik yetiřtirme çalışmalarının yapılması.	Rektörlük Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliřtirme Kurulu (ADEK)	HÜSEM	1 yıl 2012	Özel bütçe	Öğretim elemanlarının niteliğini iyileřtirme ve yenilenmeyi sağlamak amacıyla sürekli yetiřtirme etkinlikleri düzenlenecektir. (eğiticilik ve arařtırıcılık nitelikleri, kişisel gelişim vb.)	Gerçekleřtirilmiřtir.
14.2	Öğretim elemanlarının niteliğinin yükseltilmesine yönelik yurt dışı yetiřtirme burslarının arttırılacaktır	Rektör Yrd. BAB		1 yıl 2012	BAB	Öğretim elemanlarının niteliğini iyileřtirme ve yurtdışı deneyimi kazandırmak amacıyla sağlanan yurtdışı bursları arttırılacaktır.	Gerçekleřtirilmiřtir.

14.3	İdari personelin niteliğinin yükseltilmesine yönelik yetiştirme çalışmalarının geliştirilmesi.	Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) Personel D.B.	HÜSEM	1 yıl 2012	Özel bütçe	İdari personelin niteliğini iyileştirme ve yenilenmeyi sağlamak amacıyla sürekli yetiştirme etkinlikleri düzenlenecektir (yönetsel beceriler, yazışma teknikleri, bilgisayar okuryazarlığı, iletişim, kişisel gelişim vb.).	Başladı, devam ediyor
<b>ALAN 15: "ENGELSİZ HACETTEPE"</b>							
15.1	Fiziki altyapının engellilere uygun hale getirilmesi	Rektör Yrd. Yapı İşleri DB	Engelliler Komitesi SKS D.B.	1 yıl 2012	Özel bütçe SKS	Üniversitemizin engelliler için daha iyi yaşanılır bir ortam haline getirilmesiyle ilgili gerekli fiziki altyapı ve işaretleme çalışmaları yapılacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
15.2	Kütüphanede engelliler için uygun ortam ve araçların oluşturulması	Rektör Yrd. Yapı İşleri D.B.	Engelliler Komitesi Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.	8 ay Ocak-Ağustos 2012	Özel bütçe	Engelli öğrencilerimize yönelik kütüphane destek sistemi güçlendirilecektir.	Gerçekleştirilmiştir.
<b>ALAN 16: "SİGARASIZ HACETTEPE"</b>							
16.1	Sigara bırakma kampanyası başlatılması	Rektörlük Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı	Tüm birimler	6 ay Ocak-Haziran 2012	Özel proje	Sigarasız bir üniversite yerleşkesi oluşturmak için bir "sigarasız kampüs" hareketi	Gerçekleştirilmiştir.

		SKS Sağlık Merkezleri direktörlüğü (İç Hastalıklar ı Genel Dahiliye Ünitesi)				başlatılacaktır.	
<b>ALAN 17: "ÖZGÜR HACETTEPE"</b>							
17.1	Serbest kürsü kurulması, bildiri panolarının yapılması ve stand kurulumu sağlanması.	Rektörlük Öğrenci Temsilcileri Konseyi Sendikalar	Tüm personel ve öğrenciler	6 ay Ocak-Haziran 2012		Daha özgür bir Hacettepe için, tüm Hacettepelilerin düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak serbest bir biçimde ifade edebilecekleri alanlar oluşturulacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
<b>ALAN 18: YÖNETİM HİZMETLERİ ve YENİDEN YAPILANMA</b>							
18.1	Beytepe Yönetim Danışmanlık Sistemi yönergesi hazırlanması ve faaliyete geçirilmesi	Rektör Yrd.	Tüm birimler	100 gün Ocak-Nisan 2012		Beytepe yerleşkesinin daha rasyonel bir biçimde yönetimi için, öğrenci, personel ve öğretim elemanı gibi tüm paydaşların temsil edildiği bir yönetim kurulu oluşturulacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.

18.2	Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın bilişim altyapısı ve uzman kadrosunun güçlendirilmesi.	Rektör Yrd. Bilgi İşlem D.B.	Ö.İ.D.B.	9 ay Ocak-Eylül 2012 (Personel sorunu nedeniyle revize 1 yıl)	Özel bütçe	Üniversitemiz öğrenci işleri biriminin, öğrencilere daha hızlı ve kaliteli bir hizmet sağlayabilmesi için gerekli bilişim altyapısı ve kadro desteği sağlanacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
18.3	HÜ Stratejik Planının (2013-2017) hazırlanması	Rektör Yrd. Komisyon	Strateji Geliştirme D.B.	100 gün Ocak-Nisan 2012		Üniversitemizin, yeni dönem (2013-2017) stratejik planı hazırlanacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
18.4	Meslek Yüksek okullarının tek çatıda toplanması.	Rektörlük MYO Koor.	Meslek Yüksek Okulları	1 yıl 2012 (Revize: 3 yıl) (2012-2014)		Üniversitemize bağlı MYO'ları arasında duplikasyonların önlenmesi ve kurumların tek çatıda toplanması çalışmaları başlatılacaktır.	Bala MYO kapatılmış, Hacettepe MYO Sincan'a taşınmıştır.
18.5	Hacettepe ismini taşıyan vakıf, dernek ve şirketlerin yeniden düzenlenmesi vakıf, dernek ve şirketlerin yeniden düzenlenmesi	Rektörlük Rektör Dan.	İlgili vakıf ve dernekler	1 yıl 2012		Hacettepe adını taşıyan dernek ve vakıflarla bunlara bağlı şirketlerin üniversiteyle bağlantıları gözden geçirilecektir.	Gerçekleştirilmiştir.
18.6	Hacettepe Üniversitesi Yönetim El Kitabı'nın hazırlanması	Rektörlük Genel Sekreterlik	Tüm Birimler	1 yıl 2012			Bitirilmiş olup, düzenleme aşamasındadır.



**ALAN 19: YENİ BİRİMLERİN FAALİYETE GEÇİRİLMESİ**

19.1	Doping Kontrol Merkezi'nin yeniden yapılandırılması ve akreditasyonu	Rektörlük Doping Kontrol Merkezi	Eczacılık Fakültesi	1 yıl 2012	Özel bütçe Döner Ser.	Doping Kontrol Merkezi'nin yeniden akreditasyonuna ilişkin çalışmalar başlatılacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.
19.2	Türk Müziği Topluluğunun kurulması	Rektör Yrd. Ankara Devlet Kon.		1 yıl 2012 (Revize: 18 ay) (2012- Haziran 2013)		Türk Müziği konusunda üst düzeyde konserler verecek bir topluluk oluşturulacaktır.	

**ALAN 20: DİĞER (Sınıflandırılmayan) FAALİYETLER**

20.1	Beytepe yerleşkesine MEB ile işbirliği içinde bir lise yapım projesi için girişimlerde bulunulması.	Rektörlük		1 yıl 2012 (Revize: 2 yıl) (Hacettepe Koleji) (2012-2013)	MEB Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü	MEB ile işbirliği içinde Beytepe Yerleşkesi içinde bir lise yapımı için girişim ve projelendirme çalışmaları başlatılacaktır.	
20.2	Yönetmelik ve diğer yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi.	Rektör Yrd. Komisyon	Tüm birimler	9 ay Ocak-Eylül 2012		Başta eğitim-öğretimle ilgili olmak üzere (Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği; Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği; Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği; Hazırlık	Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yaz Dönemi Eğitim- Öğretim Yönetmeliği, Lisansüstü Eğitim- Öğretim

						Eđitim-Öđretim ve Sınav Yönetmeliđi; Yaz Dönemi Eđitim-Öđretim Yönetmeliđi vb. düzenlemeler.	Yönetmeliđi ve Yabancı Dil Hazırlık Eđitim-Öđretim Yönetmeliđi yeniden düzenlenmiş ve Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
20.3	Öđrenciler, akademik ve idari personelle düzenli toplantıların başlatılması	Rektörlük	Tüm birimler	1 yıl 2012		Öđrenciler, akademik ve idari personelle iletişimin güçlendirilmesi amacıyla Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinde her ayın belirli günlerinde düzenli toplantılar yapılacaktır.	Ocak 2012'de başlatılmıştır.
20.4	Akademik birimlerde öğle aralarında küçük konserlerin düzenlenmesi.	Rektör Yrd. Ankara Devlet Konservatuarı	Tüm akademik birimler	100 gün Ocak-Nisan 2012		Tüm Hacettepe personeli ve öğrencilerinin estetik anlayışlarını geliştirmek amacıyla uygun fiziki koşullara sahip akademik birimlerde eğitim amaçlı ve kısa süreli konserler düzenlenecektir.	Gerçekleştirilmiştir.
20.5	Üniversitenin deđişik yerlerindeki müze, resim galerileri ve sanatsal ürünler zenginleştirilecektir.	Rektör Yrd. Ankara Devlet Konservatuarı Güzel Sanatlar Fakültesi	İlgili Birimler	6 ay Ocak-Haziran 2012 (Revize: 1 yıl)		Tüm Hacettepe personeli ve öğrencilerinin estetik anlayışlarını geliştirmek amacıyla	Gerçekleştirilmiştir.

		Yapı İşleri D.B.				uygun fiziki koşullara sahip mekânlarda sanatsal ürünler sergilenecektir.	
20.6	Beytepe kimyasal atık projesinin başlatılması.	Rektör Yrd.	İlgili birimler	1 yıl 2012	Özel bütçe	Beytepe'deki değişik birimlerin kimyasal atıkları depolanacaktır.	Gerçekleştirilmiştir.

### ORTA VADELİ PLAN (2013-2015)

<b>1</b>	Acil Servis ve Yoğun Bakımların inşaatının bitirilmesi.	Rektör Yrd. Hastaneler Gen. Dir.	Döner Sermaye İşletme Müd.	2 yıl 2012-2013	Özel bütçe Döner Ser. Kalkınma Bakanlığı	Hacettepe Hastaneleri Acil Servis hizmetlerinin kapasite ve hizmet kalite standardı yükseltilecektir.	
<b>2</b>	Hukuk Fakültesi binasının bitirilmesi.	Rektör Yrd. Yapı İşleri D.B.	Hukuk Fakültesi	2 yıl 2012-2014	Özel bütçe	Hukuk Fakültesi binası bitirilecektir.	
<b>3</b>	İletişim Fakültesi binasının bitirilmesi.	Rektör Yrd. Yapı İşleri D.B.	İletişim Fakültesi	3 yıl 2012-2015	Özel bütçe	İletişim Fakültesi binası bitirilecektir.	
<b>4</b>	Merkezi amfi kompleksi.	Rektör Yrd. Yapı İşleri D.B.		2 yıl 2012-2013	Özel bütçe	Beytepe'de yapılacak amfi kompleksi bitirilecektir.	
<b>5</b>	Personel için lojman yapımı.	Rektör Yrd. Yapı İşleri D.B.		4 yıl 2012-15	TOKİ ile işbirliği.	Beytepe'nin tam gün yaşayan bir yerleşke olması ve personelin daha verimli çalışabilmesi için tüm personele yönelik lojman yapılacaktır.	
<b>6</b>	Yeni öğrenci yurtlarının yapımı.	Rektör Yrd. Yapı İşleri D.B.		2 yıl 2012-2014	TOKİ ile işbirliği.	Yeni öğrenci yurtları yapılarak, tüm öğrencilerin barınma taleplerinin karşılanacağı kapasiteye ulaşılabilecektir.	

7	Konservatuvar kütüphanesinde yer alan plak, nota ve yazma eserlerin sayısal ortama aktarılması	Rektör Yrd. Ankara Devlet Konservatuvarı		3 yıl 2012-14	BAB	Konservatuvar arşivlerinde yer alan eserlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacaktır.	
8	Kampüslerimizin yerel ağ alt yapıları için; bant genişliği yönetim sistemi kurulması, saldırı tespit ve önleme sistemi kurulması, yönetilebilir ağ yapısı için anahtar cihazları ve kablolanmanın gözden geçirilmesi	Rektör Yrd. Bilgi İşlem D.B.	Yapı İşleri D.B.	2 yıl 2012-2013	Özel bütçe	Kampüslerdeki ağ alt yapısının iyileştirilmesi ve yönetilebilir olması için bazı yazılımların kurulması, kablolanmanın ve anahtar cihazların iyileştirilmesi sağlanacaktır.	
9	Üniversitemizde mevcut uygulama yazılımlarının entegrasyonu, verilerin paylaşılması.	Rektör Yrd. Bilgi İşlem D.B.		2 yıl 2013-14	Özel bütçe	Bilgi İşlem Daire Başkanlığında kurulacak bir yazılım ekibiyle gerçekleştirilecektir.	
10	Personelimize kolaylık sağlayacak yazılımların sağlanması	Rektör Yrd. Bilgi İşlem D.B.		2 yıl 2013-14	Özel bütçe	Tüm personelimiz için, kişisel web sayfalarını oluşturabilecekleri alt yapı hizmeti, birlikte çalışma platformunu destekleyecek ortak ajanda hizmeti, anket hazırlamalarını sağlayacak anket yönetim sistemi, Genel amaçlı (her yerden erişilebilecek) Dosyalama Hizmeti sağlanacaktır.	

### **Kısaltmalar**

AB Ofisi	: Avrupa Birliđi Ofisi
ADEK	: Akademik Deđerlendirme ve
Kalite Geliřtirme Kurulu AKTS	: Avrupa Kredi
Transfer Sistemi	
BAB	: Bilimsel Arařtırmalar Birimi
BYS	: Belge Yönetim Sistemi
D.B.	: Daire Bařkanlıđı
HÜSEM	: Hacettepe Üniversitesi
Sürekli Eđitim Merkezi İKYS	: İnsan
Kaynakları Yönetim Sistemi	
MEB	: Milli Eđitim Bakanlıđı
MYO	: Meslek Yüksek Okulu
Ö.İ.D.B.	: Öğrenci İşleri Daire Bařkanlıđı
SKS D.B.	: Sađlık, Kültür ve
Spor Daire Bařkanlıđı TOKİ	:
Toplu Konut İdaresi Bařkanlıđı	
YDYO	: Yabancı Diller Yüksek Okulu

Acil Eylem Planı 2012 – Orta Vadeli Plan (2013-2015) belgesine HÜ Resmi Sitesinin ana sayfasında bulunan hacettepe üniversitesi bařlıđı altından da ulaşabilirsiniz.