

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2013 EYLEM PLANI

Kod	Faaliyetler	Yetkelendirilmiş Birim/Kişi	İşbirliği Yapılacak Birim/Kişi	Takvim	Açıklama	Gerçekleşme
Fiziksel Mekanlar / Tadilatlar						
F1	Doping Merkezine jeneratör ve UPS kurulması	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Mart 2013	Enerji (jeneratör) yenileme	
F2	Maltepe öğrenci yurdunun açılması	Rektör Dan. (MÖ)	1) SKS Dai. 2) İktisadi İşl.	Mart 2013	Maltepe semtindeki öğrenci yurdunun hizmet vermeye başlaması	
F3	Beytepe Yerleşkesi güney sınırı tel kafeslerinin değişimi	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Mayıs 2013	Bozulmuş olan ve her türlü geçişi kolay olan dikenli tel çitlerin kafes tel ve jiletli tellerle yenilenmesi	
F4	Onkoloji Hastanesi ve Ecz.Fak. soğutma gruplarının taşınması	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Mayıs 2013	Gürültünün yarattığı rahatsızlığın azaltılması için	
F5	Merkezi Araştırma Laboratuvarının kurulması	Rektör Dan. (MA)	1) Teknokent A.Ş.	Haziran 2013	Beytepe Yerleşkesinde merkezi araştırma laboratuvarının kurulması	
F6	Sıhhiye Yerleşkesi Spor Salonu yağmur suyu borularının tadilatı	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Haziran 2013	1.Bodrum Kat ve Ofislerin Yağmur Suyu Borularının Tadilatı-Tesisat değişimi	
F7	Uluslararası hasta ofisi ve özel poliklinik amaçlı kullanılacak birimin inşaatı	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) Rektör Dan. (SK)	Temmuz 2013 (Revize: Aralık 2013)	Mimari plan tamamlanmıştır.	
F8	Yeni Devlet Konservatuvarı binası inşaatına başlanması	Rektör Yrd. (HB)	1) Rektör Yrd. (RB) 2) Rektör Dan. (MÖ) 3) Yapı İşl.Tek.Dai. 4) Ankara Devlet Konservatuvarı	Temmuz 2013 (Proje tamamlandı, inşaat için bütçe ayrılması bekleniyor. 2014) yılına devir.	Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Beytepe'ye taşınmasına yönelik başlangıç çalışmaları çerçevesinde projelendirme çalışmaları yapılacaktır.	
F9	Makine Müh. bodrum kat tadilatı	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) Müh.Fak	Temmuz 2013	Özellikle kış aylarında Bodrum kata yan duvarlardan gelen suların engellenmesi ve burada bulunan cihazların zemin kata taşınması	
F10	Yapı İşl.Tek.Dai. yeni bina yapılması	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Temmuz 2013 (Revize: Mart 2014)	Yapı İşleri Dairesinin yeni bina yapılarak bir çatı altında toplanması ve diğer birimlere yeni fiziki alanlar	

					kazandırılması	
F11	Yüzme Havuzunun bitirilmesi	Rektör Yrd. (HB)	1) Rek.Dan. (MÖ) 2) Yapı İşl.Tek.Dai. 3) SKS Dai.	Temmuz 2013	Etkinliklerini gerçekleştirmek için fiziki alana (Özellikle de malzemeler için) ihtiyaç duyan topluluklara kullanım alanı yaratılması	
F12	Hacettepe Koleji ve Üstün Yetenekliler Okulu İnşaatının Başlaması	Teknokent Eğitim A.Ş.	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) Rektör Dan. (MÖ)	Ağustos 2013 (zemin etüdlerine başlanılmıştır)	Kaliteli bir eğitim hizmeti sunmak üzere, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi ile üstün yetenekli çocuklara hizmet verecek eğitim kurumunun inşaatına başlanacaktır.	
F13	Gıda Müh. ek bina yapılmasının başlanması	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) Müh.Fak.	Ağustos 2013	Fiziki mekan sıkıntısı nedeniyle	
F14	Ele/Elo. Müh. ek bina yapılmasının başlanması	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) Müh.Fak.	Ağustos 2013	Fiziki mekan sıkıntısı nedeniyle	
F15	Ö.İ.D.B. ek bina yapılması	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) Ö.İ.D.B.	Ağustos 2013 (Revize: Aralık 2013)	Son derece yetersiz olan fiziki alanlarının geliştirilmesi	
F16	Diş Hekimliği Fakültesi entegre klinik kurulması	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı	Ağustos 2013	Hastane Yönetiminin, dekanlık katına taşınması, boşalan alanların tadilatlarının yapılarak Entegre Klinik kurulması	
F17	Mutfakların yakın çevresine çöp bunkerleri (3) yapılması	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) SKS Dai.	Ağustos 2013	Yemekhanelerden çıkan evsel atıkları hijyenik koşullarda depolanması için bunker sisteminin kurulması	
F18	Enstitü tadilatları	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) İlgili Enstitüler	Eylül 2013 (Revize yeni binaya taşınacaktır)	SBE, FBE ve GSE tadilatları	
F19	Beytepe Yerleşkesi'nde bazı kuranglezlerin onarım ve tadilatları	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Eylül 2013	Tehlike arz eden ve yer yer kırılmış olan telli camların cam tuğlalalarla değiştirilmesi	
F20	Mimarlık Fakültesi, Endüstri, İnşaat, Çevre Mühendisliği binalarının projelendirilmesi ve inşaatına başlanması	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Ekim 2013 (Revize: Temmuz 2014)		

F21	Laboratuvar, derslik vb. gibi eğitim mekanlarının fiziksel yapısının iyileştirilmesi	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) İlgili Dekanlıklar	Ekim 2013	Bazı fakültelerimizdeki Derslik ve laboratuvarların fiziki iyileştirmelerinin ve donanımlarının yapılması	
F22	Beytepe Yerleşkesinde bulunan ıslak hacimlerin fiziksel yapısının iyileştirilmesi	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) İlgili Dekanlıklar	Ekim 2013	Bazı binalarımızda bulunan ve kullanılamaz hale gelen ıslak alanların yeniden yapılması	
F23	Engelli öğrenci ve personel için asansör yapımı	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) Müh.Fak.	Ekim 2013 (Revize: Aralık 2013)	Eğitim, GSF (+ yük asansörü) ve Kafeterya binalarına asansör yapılması	
F24	Beytepe Yerleşkesi açık ve kapalı spor alanlarının iyileştirilmesi	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) SKS Dai. 3) SBTYO	Ekim 2013	10 Ekim'de ihalesi yapılmıştır	
F25	Beytepe Sağlık Merkezi tadilatı	Rektör Yrd. (HB)	1) Rektör Yrd. (ÖÜ) 1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) Sağ.Merk.Sor.	Ekim 2013 (Revize Aralık 2013)		
F26	Öğrenci yurtlarının fiziksel koşullarının iyileştirilmesi	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) SKS Dai.	Ekim 2013	Yerleşkelerimizdeki öğrenci yurtlarının tadilatları	
F27	Anaokulu tadilatı	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) SKS Dai.	Ekim 2013	Su deposu yapılması, Teras yalıtımı, Yangın kaçış yeri yapımı ve dış cephe boyası	
F28	Beytepe Yerleşkesindeki eski çatıların tadilatları ve onarımları	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) İlgili Birimler	Ekim 2013	Uzun yıllardır tadilatı yapılmamış olan ve özellikle kış aylarında sorun oluşturan çatıların tamamen yenilenmesi	
F29	Beytepe Yerleşkesi rampalarının yapılması	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Ekim 2013 (Revize: Aralık 2013)	Özellikle engellilerin kütüphaneye erişimini ve kaldırımları kullanımını kolaylaştırma için düzenleme yapılması	
F30	Beytepe Yerleşkesinde alt geçit yapılması	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Ekim 2013 (Revize: Aralık 2014)	A Nizamiye bölgesine alt geçidin yapılması	Yurtlar projesi ile birlikte yürütülecektir.
F31	Beytepe Yerleşkesi yeni öğrenci yurtlarının yapımı	Teknokent Eğitim A.Ş.	1) SKS Dai.	Ekim 2013 (Revize: Aralık 2013 Ruhsat gecikmesi nedeniyle)	5000 kişilik yeni öğrenci yurtları yapılarak, tüm öğrencilerin barınma taleplerinin karşılanacağı kapasiteye ulaşılacaktır.	

F32	Diş Hekimliği Fakültesi fan coil tesisatı tadilatı yapılması	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Ekim 2013	klima	
F33	Sıhhiye Yerleşkesi F1-F2 Blok Z,1,2,3.kat ıslak alan tadilatları	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Ekim 2013	Islak alan tadilatları	
F34	Sıhhiye Yerleşkesi öğrenci yurdu yedek enerji ihtiyacını karşılamak için jeneratör konulması ve temiz su deposu yapılması	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Ekim 2013	Yurtlara jeneratör konulması ve su deposu yapılması	
F35	Sıhhiye Yerleşkesi 8. Blok inşaatının tamamlanması	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) Rektör Dan. (SK)	Kasım 2013 (Revize: 81-83 bitmiştir, 84-86 Mayıs 2014)		
F36	Beytepe Öğrenci Spor Kompleksinin inşaatına başlanması	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) SKS Dai.	Aralık 2013 (Revize: Mart 2014, havuz kompleksindeki B bloğun bu amaçlı yapılmasından dolayı)	Öğrencilerimizin spor gereksinimlerini karşılamak üzere, içinde çeşitli sportif ortamların (kondisyon salonları, basketbol-voleybol salonları vb.) yer aldığı çok amaçlı bir spor kompleksi yapılacaktır.	
F37	Eğitim Fak. yeni bina yapılmasına başlanması	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) Eğitim Fakültesi	Aralık 2013 (Revize: Proje revizyonu nedeni ile Mayıs 2014'de başlanılacaktır)	Eğitim Fakültesine tüm birimlerini kapsayacak büyüklükte yeni bir bina yapılarak fakültenin fiziki alan sıkıntısını gidermek, Edebiyat Fakültesine yeni fiziki alanlar kazandırmak	
F38	Beytepe Sağlık Yerleşkesi (Tıp ve Hemşirelik Fakültesi) projelendirilmesi	Teknokent A.Ş.	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Aralık 2013 (Revize: Diş Hekimliği Fak. dahil edilmiştir)		
F39	Beytepe Yerleşkesi bina girişlerinin yenilenmesi	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Aralık 2013	Birbirinden farklı ve işlevlerini yitirmiş olan bina giriş saçaklarının tempereli cam saçak olarak yenilenmesi	
F40	Acil servis ve yoğun bakımların inşaatının bitirilmesi	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) Döner Sermaye İşletme Müd.	Aralık 2013 (Revize: 1 Mart 2014'de)	Hacettepe Hastaneleri Acil Servis hizmetlerinin kapasite ve hizmet kalite standardı yükseltilecektir.	

				tamamlanacaktır)		
F41	Hacettepeliler Yaşam Yerleşkesi'nin (Beytepe'de) yapımının projelendirilmesi	Rektör Dan. (MÖ)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Aralık 2013	Beytepe Yerleşkesinde personelimizin ikame edebilecekleri yerlerin projelendirilmesi	
F42	Klinik Patoloji Laboratuvarı acil yangın çıkışlarının düzenlenmesi	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Aralık 2013	Acil yangın çıkışların organize edilerek, yapılması	
F43	Sıhhiye Yerleşkesi öğrenci ve personel yemek salonuna çelik konstrüksiyon kat çıkılması	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Aralık 2013 (Revize: Bütçe nedeni ile 2014 yılında gerçekleştirilecektir.)	Yemekhane üstüne kat çıkılması	
F44	Sıhhiye Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi FTR Bölümü bodrum kat ve zemin kat tadilatı	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Aralık 2013	SBF tadilatları	
F45	Yerleşkelerimizde kapalı ve çok katlı otoparkların projelendirilmesi	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Aralık 2013	Otoparkların yeniden yapılandırılmasının projelendirilmesi	
F46	Tıbbi Biyokimya A.B.D. değişken debili çok iç üniteli klima sistemi kurulması	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Aralık 2013	Klima sistemi kuruması	
F47	Biyoistatistik A.B.D. tadilatı	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Aralık 2013	İnşaat Tadilatları	
F48	Farmakoloji A.B.D. tadilatı	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Aralık 2013	İnşaat tadilatları	
F49	Onkoloji Hastanesi Poliklinik binası cephe sıva ve boyası	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Aralık 2013	İnşaat tadilatları	
F50	Sıhhiye Yerleşkesi öğrenci mutfağının yenilenmesi	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) SKS Dai. 3) Yrd.Doç.Dr. Fatih Uyar	Aralık 2013 (Revize: Bütçe nedeni ile 2014 yılında gerçekleştirilecektir.)	İnşaat tadilatları	
F51	Sosyal Bilimler MYO yeni binasının yerleşkelerimizde olacak şekilde projelendirilmesi	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Aralık 2013		

Bilişim Hizmetleri						
B1	Merkezi bilgisayar laboratuvarı kurulmasının projelendirilmesi	Rektör Yrd. (CS)	1) Bilgi İşlem Dai.	Haziran 2013	En az 1500 bilgisayardan oluşacak ve tüm öğrenci, akademik, idari personelimizin kullanımına sunulacak modern bir bilgisayar laboratuvarının kurulması için proje hazırlanacaktır.	
B2	Hastane otomasyon sisteminin yedeklenmesi	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Rektör Yrd. (CS) 2) Hastane BİM 3) Bilgi İşlem Dai.	Temmuz 2013	Hastanedeki otomasyon sisteminin yedeklenmesi ile mevcut sistemin kesintisiz olarak çalışması sağlanacaktır.	B9 ile birleştirilmiştir.
B3	Video konferans ile canlı uzaktan eğitim alt yapısının kurulması	Rektör Yrd. (CS)	1) Bilgi İşlem Dai.	Temmuz 2013	Uzaktan eğitim altyapısı kurularak, yerli ve yabancı üniversiteler ile video konferans yolu ile canlı eğitim yapılması sağlanacaktır.	
B4	Bilgisayarlı Görü Simulasyon Merkezi	Rektör Dan. (MÖ)	1) Teknokent A.Ş.	Temmuz 2013		
B5	BAB Otomasyonunun tamamlanması	Rektör Dan. (MA)	1) BAB	Ağustos 2013	1. Kısım Mart 2013'de tamamlanacaktır.	
B6	Akademik başvuruların elektronik ortamda yapılması	Rektör Yrd. (CS)	1) Rektör Yrd. (AÇ) 2) Bilgi İşlem Dai.	Ekim 2013	Akademisyenlerin, başvurularının internet üzerinden yapılmasını, akademik çalışmalarını internet üzerinden sisteme aktarılmasını ve elektronik ortamda değerlendirilmesini sağlayacak yazılımın hazırlanması	
B7	Kampüs bilgilendirme ve tanıtım sisteminin yaygınlaştırılması	Rektör Yrd. (CS)	1) Bilgi İşlem Dai.	Ekim 2013 (Revize:2014 Bütçe nedeni ile)	Duyuru ve etkinliklerimizi, uygun görülen konu başlıkları altında hazırlanacak olan günlük haber içeriklerinin kampüslerimizde yerleştirilmiş ve yerleştirilecek ekranlar üzerinden yayınlanması sağlanacaktır.	
B8	İKYS, BYS ve Bireysel Uygulama yazılımlarının bakımları, yazılım	Rektör Yrd. (CS)	1) Bilgi İşlem Dai.	Ekim 2013	Üniversitemizde kullanılmakta olan İKYS, BYS ve Bireysel Uygulama	

	deposu uygulamaları , Microsoft ve güvenlik ürünlerinin lisans yenilemeleri				yazılımlarının, yazılım deposu uygulamalarının, Microsoft ve güvenlik ürünlerinin, personelimiz tarafından sağlıklı kullanılabilmesi için, lisans yenilemeleri ve bakımları yapılacaktır.	
B9	Sunucu, sistem, güvenlik ve e-posta altyapısının güçlendirilmesi	Rektör Yrd. (CS)	1) Bilgi İşlem Dai.	Aralık 2013	Bilişim altyapısındaki eksikliklerin giderilmesi, gerekli güvenlik sistemleri ile atak ve saldırı tespit sistemlerinin kurulması sağlanacaktır.	
B10	Kablolu ve kablosuz network (ağ) altyapısının güçlendirilmesi	Rektör Yrd. (CS)	1) Bilgi İşlem Dai.	Aralık 2013	Üniversitemiz bünyesindeki yerleşkelerde, güvenliği tam olarak sağlanmış aktif cihazlar ile, kablolu ve kablosuz olarak, güçlü bir network (ağ) altyapısının kurulması sağlanacaktır.	
B11	Mobil kampüs uygulaması	Rektör Yrd. (CS)	1) Bilgi İşlem Dai.	Aralık 2013	Mobil cihazlar ile aracılığı ile öğrenci bilgileri (notlar, sınavlar, akademik takvim vb.), duyurular, kampüs haritası gibi bilgilere anında ulaşılması, öğrenciler arası mesajlaşma ortamının sunulması ve bilgilendirme sisteminin kurulması sağlanacaktır.	
B12	BYS (Belge Yönetim Sistemi) ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının iyileştirilmesi ve tüm birimlere yaygınlaştırılması	Rektör Yrd. (CS)	1) Bilgi İşlem Dai. 2) Personel Dai.	Aralık 2013	BYS ve Bireysel Uygulama Yazılımlarının Hastane Dahil tüm üniversite birimlerinin %100'ünde kullanımının sağlanması	
B13	Akademik ve idari birimler için 4.000 adet masaüstü bilgisayar alımı	Rektör Yrd. (CS)	1) İktisadi İşletmeler 2) Bilgi İşlem Dai.	Aralık 2013 (Revize 1000 adet. Geri kalan 2014'de alınacaktır.)	Üniversitedeki bilişim teknolojisi donanımının güçlendirilmesi ve tüm idari ve akademik personelin bilgisayar ihtiyacının her yıl %20'si olmak üzere karşılanacak ve 2015 yılı sonuna kadarihtiyacın %100'ü karşılanacaktır	

Kütüphane Hizmetleri						
K1	Tablet Bilgisayar ve yönetim programının alınması	Rektör Yrd. (CS)	1) Küt.Dok.Dai. 2) İd.Mali İşl.Dai.	Eylül 2013 (Revize: Aralık 2013)	Kütüphane kullanıcıları için 100 adet tablet bilgisayar alınarak hizmet verilmesi	
K2	Self- Check (kiosk) makinalarının alınması	Rektör Yrd. (CS)	1) Küt.Dok.Dai.	Ekim 2013	Satın alınacak olan 3 adet Self- Check (kiosk) makinaları ile kullanıcıların ödünç alma/verme işlemlerini kendilerinin otomatik olarak yapmaları	
K3	Basılı Kitap Alımı	Rektör Yrd. (CS)	1) Küt.Dok.Dai. 2) İd.Mali İşl.Dai.	Aralık 2013	Yabancı ve Türkçe basılı kitap satın alınması	
K4	Elektronik Kitap Alımı	Rektör Yrd. (CS)	1) Küt.Dok.Dai. 2) İd.Mali İşl.Dai.	Aralık 2013	1.000.000 adet elektronik kitap satın alınması/aboneliği	
K5	RFID (Radyo Frekans ile Tanımlama) sistemine geçilmesi	Rektör Yrd. (CS)	1) Küt.Dok.Dai.	Aralık 2013	Kütüphanelerde etkin koleksiyon yönetimi için RFID (Radyo Frekans ile Tanımlama) sistemine geçilmesi	
K6	Konservatuvar nota defterlerinin sayısallaştırılması	Rektör Yrd. (CS)	1) Küt.Dok.Dai. 2) Ankara Dev.Kon.	Aralık 2013	Konservatuvar arşivinde yer alan 7000 adet nota defterlerinin sayısallaştırılarak hizmete sunulması	
Eğitim Hizmetleri						
E1	KPSS kurslarının verilmesi	Rektör Yrd. (YK)	1) HÜSEM 2) BAB	Mart 2013	KPSS sınavına girecek olan son sınıf öğrencilerine akademik destek sağlamak amacıyla kurslar düzenlenmesi.	
E2	Bologna süreci kapsamındaki program güncelleme çalışmalarının tamamlanması.	Rektör Yrd. (YK)	1) Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) 2) Prof.Dr. Selda Önderoğlu 3) Bologna Proje Ekibi 4) Rektör Dan. (AU) 5) Ö.İ.D.B.	Haziran 2013	Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki program güncelleme çalışmaları tamamlanacak ve 2013-2014 öğretim yılında uygulamaya geçilecektir.	
E3	Öğrenci projelerinin desteklenmesi	Rektör Yrd. (HB)	1) SKS Dai.	Haziran 2013	Öğrencilere yönelik bitirme projelerinin maddi olarak	

					desteklenmesi	
E4	Diploma Eki çalışmalarının gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi.	Rektör Yrd. (YK)	1) Bologna Proje Ekibi 2) Tıp Fak.Dek. 3) Enstitüler	Eylül 2013	Tıp Fak. ve Enstitülerin diploma eki düzenlenmesi konusunda öğrenci bilgi yönetim sistemi ile entegre olmasının sağlanması	Ön başvuru yapılmıştır.
E5	Üniversitemize yeni kayıt olan tüm öğrenciler için "Oryantasyon Dersi" tasarlanması ve uygulamaya başlanması.	Rektör Yrd. (YK)	1) Rektör Dan. (AU) 2) Ö.İ.D.B. 3) SKS Dai.	Ekim 2013	Yeni kayıt olan öğrencilerin üniversite yaşamına intibaklarının sağlanmasına yönelik beş günlük "Oryantasyon Dersi"nin tasarlanması ve 2013-2014 öğretim yılında uygulamaya geçilmesi sağlanacaktır.	
E6	Üniversitemiz ikinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak "Üniversite Yaşamı - Sosyal ve Kültürel Etkinlikler" içerikli bir dersin tasarlanması ve pilot uygulamaya geçilmesi	Rektör Yrd. (YK)	1) Rektör Dan. (AU) 2) Ö.İ.D.B. 3) SKS Dai.	Ekim 2013	İkinci sınıf öğrencilerinin toplumsal yaşama hazırlanması ve sorumluluk duygularının geliştirilmesine yönelik olarak yeni bir ders tasarlanacak ve uygulamaya geçirilecektir.	
E7	Sağlık Bil.Fak. çok amaçlı bölünebilir amfi yapılması ve Arş.Gör. için oda bölünmesi	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yrd.Doç.Dr. Fatih Uyar 2) Yapı İş.Tek.Dai.	Ekim 2013		
E8	Öğrencilere yönelik eğitim amaçlı sarf malzemelerinin karşılanması	Rektör Yrd. (HB)	1) SKS Dai.	Kasım 2013		
E9	Bilgisayar destekli dil eğitimi (BİLDİL) projesine devam edilmesi.	Rektör Yrd. (YK)	1) Doç.Dr. Sinan Yürüker (Koord.) 2) YDYO 3) Proje Ekibi	Aralık 2013	Tüm Hacettepelilerin yabancı dil öğrenmeleri ve yabancı dillerini geliştirmeleri için uygulamaya konulan BİLDİL Projesine devam edilecektir. 2013 yılı hedefi 8 bin kişidir.	
E10	Lisans ve lisansüstü düzeydeki akademik danışmanlık hizmetlerinin niteliğinin yükseltilmesine ilişkin çalışmalara devam edilmesi.	Rektör Yrd. (YK)	1) Akademik Danışmanlık Kurulu 2) Ö.İ.D.B. 3) HÜSEM	Aralık 2013	Üniversite Akademik Danışmanlık Kurulu faaliyete geçirecek ve danışmanlara yönelik yetiştirme seminerleri düzenlenecektir.	

E11	SKS bünyesinde kurulan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminin güçlendirilmesi.	Rektör Yrd. (YK)	1) Rektör Dan. (OD) 2) Yrd.Doç.Dr. İbrahim Keklik 3) Personel Dai. 4) Eğitim Fakültesi PDR ABD 5) SKS Dai.	Aralık 2013	Psikolojik danışma ve rehberlik birimi uzman personel yönünden güçlendirilecektir.	
E12	Bologna çalışmalarının uygulamaya geçirilmesi ve sürekliliğin sağlanması bakımından kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarına devam edilmesi.	Rektör Yrd. (YK)	1) Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) 2) Prof.Dr. Selda Önderoğlu 3) Bologna Proje Ekibi 4) Ö.İ.D.B.	Aralık 2013	Her bölümden (veya programdan) en az bir öğretim elemanının ve ÖİDB ilgili personelinin Bologna çalışmalarında başarılı bir Avrupa üniversitesine kısa süreli bir teknik incelemede bulunması sağlanacak, öğretim elemanlarına yönelik seminerler düzenlenecektir.	
E13	Üniversitemizin eğitim hizmetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilmesi.	Rektör Yrd. (Y.K)	1) Rektör Dan. (AU) 2) Ö.İ.D.B.	Aralık 2013	Üniversitemizin öğrenci giriş puanları, öğrenci memnuniyeti, öğrenci başarıları ve mezun izleme ve paydaş beklentileri ve memnuniyeti araştırmaları yapılacaktır.	
E14	Çeşitli akademik birimlerin öğrenci başarılarını ölçme ve değerlendirme yöntemlerini iyileştirme çalışmalarına devam edilmesi.	Rektör Yrd. (YK)	1) Prof.Dr. Selahattin Gelbal 2) Doç.Dr. Duygu Anıl 3) Dış Hek.Fak.Dek.	Aralık 2013	Öğrenci başarılarını ölçme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalara Dış Hekimliği Fakültesi başta olmak üzere devam edilecektir.	
E15	Öğretim elemanlarının niteliğinin yükseltilmesine yönelik yetiştirme çalışmalarına devam edilmesi.	Rektör Yrd. (YK)	1) Personel Dai. 2) HÜSEM	Aralık 2013	Öğretim elemanlarının niteliğini iyileştirme ve yenilenmelerini sağlamak amacıyla başlatılan sürekli yetiştirme etkinlikleri zenginleştirilerek sürdürülecektir.	

E16	İdari personelin niteliğinin yükseltilmesine yönelik yetiştirme çalışmalarına devam edilmesi.	Rektör Yrd. (YK)	1) Personel Dai. 2) HÜSEM	Aralık 2013	İdari personelin niteliğini iyileştirme ve yenilenmeyi sağlamak amacıyla sürekli yetiştirme etkinliklerine devam edilecektir.	
Üniversite Tanıtım Etkinlikleri						
T1	Üniversitemizin yurtiçi ve yurt dışı tanıtım etkinliklerine devam edilmesi.	Rektör Yrd. (YK)	1) Prof.Dr. Nermin Yamalık 2) Yurt Dışı Öğrenci Kabul Kom. 3) UEİGK-Tanıtım Birimi	Aralık 2013	Üniversitemize daha nitelikli öğrencileri çekmek amacıyla, Türkiye'nin en iyi 50 lisesi ziyaret edilecek, 50 dershanenin öğrencileri yerleşkelere davet edilecek, 2 yurt dışı ve 2 yurt içi fuara katılım sağlanacaktır.	
Özlük Hakları ve Akademik Hizmetler						
A1	Personel Başarı Ödülleri	Rektör Yrd. (AÇ)	1) Personel Dai.	Nisan 2013		20.02.2013 tarihli, 2013-68 Sayılı Üniversitemiz Senatosu kararı ile gerçekleştirilmiştir.
A2	Üniversitemiz yeni atama kriterlerinin belirlenmesi	Rektör Yrd. (AÇ)	1) Personel Dai.	Temmuz 2013	Üniversitemiz yeni atama kriterlerinin Senatoya sunulması	
A3	Lisansüstü Eğitimde Kalite Artırımı	Rektör Yrd. (YK)	1) Fen Bil. Enst.	Eylül 2013 (Revize: Kasım 2013)	Lisansüstü eğitimin güçlendirilmesi amacıyla pilot birim olarak Fen Bilimleri Enstitüsü'nde izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin başlatılması.	
A4	Kriterleri karşılamış olan Öğretim Elemanlarının özlük hakları	Rektör Yrd. (AÇ)	1) Personel Dai.	Aralık 2013	2012 Yılından önce atama kriterlerini karşılamış olan öğretim üyelerinin tamamının kadrolarının temini	
A5	Öğretim Elemanlarına yurtdışı araştırma olanaklarının sağlanması	Rektör Yrd. (CS)	1) Prof.Dr. Nermin Yamalık 2) BAB	Aralık 2013	200 Öğretim Elemanımızın desteklenmesi	

Diğer Hizmetler						
D1	Beytepe Yerleşkesi trafik düzeninin yeniden gözden geçirilmesi	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Haziran 2013 (Revize: Ekim 2013)	Beytepe Yerleşkesindeki trafik düzeni hakkında oluşturulacak bir kurul ile Trafik Şb Müd. ve Karayolları ile birlikte yapılacak değerlendirme sonucuna göre trafiğin yeniden düzenlenmesi	
D2	Diş Hekimliği ünitelerinin yenilenmesi	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) Diş Hek.Dek.	Haziran 2013	Diş Hekimliği hastanesinde hizmet kalitesi yükseltilecektir.	
D3	Hacettepe Üniversitesi Yönetim El Kitabı' nın hazırlanması	Gen.Sek.V. (MT)	1) Genel Sekreterlik	Haziran 2013	Bitirilmiş olup, düzenleme aşamasındadır	
D4	Doping Kontrol Merkezi'nin yeniden yapılandırılması ve akreditasyonu	Doping Kontrol Merkezi	1) Doping Yönetimi	Temmuz 2013	Doping Kontrol Merkezi'nin yeniden akreditasyonuna ilişkin çalışmalar başlatılacaktır.	
D5	Moleküler Görüntüleme Enstitüsü ve Siklotron cihazının kurulması	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Onkoloji Hast. Başhekimliği 2) Yapı İşleri T.Dai.	Aralık 2014 (Revize: Moleküler Görüntüleme Enstitüsü Moleküler Görüntüleme Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değiştirilmiştir. Haziran 2015 teslim edilecek, ihalesi tamamlandı)	Marubeni firması ile sözleşme fesh edildiğinden kurulum işlemi ile ilgili planlama üst yönetimin bilgisi dahilinde devam etmektedir. İhale tutarı Marubeni firmasına rücu edilecektir.	
D6	Makale tercüme ofisinin kurulması	Rektör Yrd. (CS)	1) HT-TTM 2) BAB	Aralık 2013	Türkçe dilindeki akademik makale taslaklarının diğer dillere çevrilmesi hizmeti	
D7	Biyoçeşneğerlik çalışmaları için "Biyoanalitik Laboratuvarının" kurulması, daha sonra ise "Klinik araştırma biriminin" kurulması için inşaat faaliyetlerine başlanması.	Eczacılık Fak.Dek.	1) Eczacılık Fak. 2) DÖSİM	Aralık 2013 (Revize Kamulaştırma gerektiği için Aralık 2014 'e		

				ertelenmiştir)		
D8	Geleneksel Türk Müziği Orkestrasının kurulması	Rektör Yrd. (AÇ)	1) Doç.Dr. G.Mirzaoğlu	Aralık 2013	Devlet Personel Başkanlığı'na personel alımı için kadro talebinde yapılmıştır.	Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde Anasanat Dalı olarak kurulmuş, personel alımı için girişimler yapılmıştır.
Orta Vadeli Hizmetler						
V1	Hukuk Fakültesi binasının bitirilmesi	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) Hukuk Fakültesi	Şubat 2014	Hukuk Fakültesi için yapılacak yeni bina bitirilecektir.	
V2	YDYO Ek bina projelendirilmesi	Rektör Yrd. (HB)	1)Yapı İşl.Tek.Dai. 2) YDYO	Mart 2014	Fiziki mekan sıkıntısı nedeniyle	
V3	Sıhhiye Yerleşkesi Kütüphane Binasının projelendirilmesi	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Mart 2014		
V4	Kariyer Merkezi'nin kurulması ve faaliyete geçirilmesi	Rektör Yrd. (YK)	1) Öğrenci Toplulukları 2) Ö.İ.D.B. 3) İlgili Akademik Birimler	Mart 2014	Öğrencileri iş yaşamına yönlendirmede rehberlik yapacak bir merkez kurulacak ve faaliyete geçirilecektir.	
V5	Halk Sağlığı Enstitüsü tadilatının yapılması	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Nisan 2014	İnşaat tadilatı	
V6	Edebiyat Fakültesi elektronik geçiş sistemi	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Nisan 2014	Edebiyat Fakültesi için yetkilendirilmiş geçiş sistemi kurulacaktır.	
V7	BAB Dijital Arşiv sisteminin kurulması	Rektör Dan. (MA)	1) BAB	Haziran 2014	Belgeler elektronik olarak saklanabilecektir.	
V8	Beytepe Yerleşkesi açık hava tiyatrosunun üstünün kapatılması	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Ağustos 2014 (Revize: Mayıs 2014)	Zeminin korunması kullanım yoğunluğunun artırılması için üstünün kapatılması	
V9	Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın yeni yazılımı, bilişim altyapısı ve uzman kadrosunun	Rektör Dan. (AU)	1) Ö.İ.D.B. 2) Personel Dai.	Eylül 2014	Üniversitemiz öğrenci işleri biriminin, öğrencilere daha hızlı ve kaliteli bir hizmet sağlayabilmesi için gerekli	

	güçlendirilmesi				bilişim altyapısı ve kadro desteği sağlanacaktır.	
V10	Hacettepe Koleji ve Üstün Yetenekliler Okulu Eğitiminin Başlaması	Rektör Yrd. (YK)	1) Mütevelli Heyet 2) Hacettepe Eğitim A.Ş. 3) Yrd.Doç.Dr. Mehmet Demirer	Eylül 2014	Kaliteli bir eğitim hizmeti sunmak üzere, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi ile üstün yetenekli çocuklara hizmet verecek bir eğitim kurumu oluşturulacak ve 2014-2015 öğretim yılında faaliyete geçilecektir.	
V11	Kongre ve Kültür Merkezinin tamamlanması	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Ekim 2014	Kongre ve Kültür Merkezi inşaat ve donanımının yarım kalan bölümleri tamamlanacaktır.	
V12	Nükleer En.Müh. yeni bina yapılmasına başlanması	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) Müh.Fak.	Aralık 2014		
V13	Hacettepe Yayınevi	Rektör Yrd. (CS)	1) Teknokent A.Ş. 2) Rektör Dan. (MÖ)	Aralık 2014		
V14	Merkezi Yemekhane	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) SKS Dai.	Aralık 2014	Beytepe Yerleşkesinde merkezi bir yemekhanenin yapılarak hizmete girmesi.	
V15	Sıhhiye Yerleşkesi altyapı tadilatları	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yapı İşleri Dai. 2) Bilgi İşlem Dai.	Aralık 2014	Alt yapı ile birlikte, scada panolarının yenilenmesi, Fiber kablolama, pano şalter,PLC	
V16	Hacettepe MYO Laboratuvarları	Hacettepe MYO Müd. (FE)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Aralık 2014	3 adet laboratuvarın tamamlanması	
V17	Çocuk Hastanesi tadilat ve büyük onarım işi kalan kısmı	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) Rektör Dan. (SK)	Aralık 2014	Sözleşme feshi ve yeniden ihale yapılacaktır.	
V18	Çocuk Hastanesi ek binası	Rektör Yrd. (ÖÜ)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) Rektör Dan. (SK)	Aralık 2014 (Revize: Beytepe Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi nedeniyle iptal edilmiştir.)	Mimari projenin tamamlanması ve ihale yapılması gerekiyor	
V19	Biyoçeşitlilik merkezi ve müzesi ile biyopark kurulması	Rektör Dan. (NA)	1) BAB	Aralık 2014		
V20	YETAM'ın yapılandırılması	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) YETAM Müd.	Aralık 2014		

			3) Rektör Dan. (MÖ)			
V21	Sıhhiye Yerleşkesi Kongre Kültür Merkezi tadilatı	Rektör Yrd. (ÖU)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Aralık 2014		
V22	Tasarım Ofisinin Kurulması	GSF Dekanı	1) GSF 2) Teknokent A.Ş.	Aralık 2014		
V23	Hacettepe Üniversitesi Bienali	Rektör Yrd. (RB)	1) GSF 2) Ankara Devlet Kons.	Aralık 2014 (Revize Mart 2015)	Trienal olarak değiştirilmiştir	
V24	Beytepe Yerleşkesi'nde merkezi idari bina yapılması	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai.	Aralık 2014 (Revize: Nisan 2014'de tamamlanacaktır)		
V25	Çocuk hastanesi Tünel rehabilitasyonu ve 1 nolu otoparka bir kat çıkılması	Rektör Yrd. (ÖU)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) Rektör Dan. (SK)	Aralık 2014	Mimari projenin tamamlanması ve ihale yapılması gerekiyor	
V26	Beytepe Yerleşkesi Alt Yapı (inşaat, elektrik ve tesisat, su) işleri	Rektör Yrd. (HB)	1) Yapı İşl.Tek.Dai. 2) İlgili Birimler	Aralık 2015	Tesisat, elektrik, yedek enerji ve ısınmaya yönelik yaşanan sıkıntıları gidermek (asgariye indirgemek) ve su problemlerini çözmek için yapılacak alt yapı tadilatları	
V27	Sıhhiye yerleşkesinde "Sağlık Teknokenti" kurulması.	Rektör Yrd. (CS)	1) Teknokent A.Ş.	Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylanmış olup, Bakanlar Kurulu kararı beklenmektedir (Revize Kamulaştırma gerektiği için Aralık 2014 'e ertelenmiştir)	Sıhhiye yerleşkesinde, tıp ve sağlık bilimleri araştırma-geliştirme çalışmalarına yönelik bir teknokent kurulacaktır	
V28	Meslek Yüksek okullarının tek çatıda toplanması	Rektör Yrd. (YK)	1) Meslek YO Koord.	Aralık 2015	MYO'ları arasında duplikasyonların önlenmesi ve kurumların tek çatıda	

					toplanması çalışmaları başlatılacaktır.	
--	--	--	--	--	---	--